

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
1	麻剪溝排水	4100	24.07676	120.46584	24.04912	120.4814	4月6日至6月14日 (鹿港溪湖區)	400(鹿港溪湖區)	區排維護
2	鹽場一排	2560	24.06288	120.40762	24.06113	120.41573	4月6日至6月14日 (鹿港溪湖區)	400(鹿港溪湖區)	區排維護
3	鹽場二排	470	24.06996	120.41422	24.0683	120.41871	4月6日至6月14日 (鹿港溪湖區)	400(鹿港溪湖區)	區排維護
4	崙尾二排	950	24.09616	120.43146	24.10471	120.43355	4月6日至6月14日 (鹿港溪湖區)	400(鹿港溪湖區)	區排維護
5	秀厝排水	1690	24.04634	120.43021	24.03209	120.42977	4月6日至6月14日 (鹿港溪湖區)	400(鹿港溪湖區)	區排維護
6	下崙排水	2230	24.01315	120.49455	23.99609	120.50652	4月6日至6月14日 (鹿港溪湖區)	400(鹿港溪湖區)	區排維護
7	板本排水	1350	24.02807	120.51752	24.01954	120.51578	4月6日至6月14日 (鹿港溪湖區)	400(鹿港溪湖區)	區排維護
8	安東一排	3510	24.06588	120.48181	24.04105	120.49931	4月6日至6月14日 (鹿港溪湖區)	400(鹿港溪湖區)	區排維護
9	四塊厝排水	1300	23.96969	120.48719	23.95844	120.48839	4月6日至6月14日 (鹿港溪湖區)	400(鹿港溪湖區)	區排維護
10	埔鹽排水	6250	23.99346	120.46022	23.96411	120.50318	4月6日至6月14日 (鹿港溪湖區)	400(鹿港溪湖區)	區排維護
11	西勢厝排水	2420	23.94811	120.46545	23.93637	120.48235	4月6日至6月14日 (鹿港溪湖區)	400(鹿港溪湖區)	區排維護
12	崙子腳排水	2000	23.94519	120.48732	23.94795	120.50545	4月6日至6月14日 (鹿港溪湖區)	400(鹿港溪湖區)	區排維護
13	羅厝排水	2050	23.94962	120.51919	23.93308	120.51485	4月6日至6月14日 (鹿港溪湖區)	400(鹿港溪湖區)	區排維護
14	下山坑排水	143	24.001236	120.631631	24.000382	120.63073	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
15	新興坑排水	639	24.01188	120.63183	24.008248	120.628403	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
16	貓羅坑排水	616	24.01359	120.633773	24.011605	120.62855	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
17	界坑排水	383	24.045933	120.622151	24.047749	120.624146	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
18	番社口坑排水	577	24.0837473	120.592187	24.0878819	120.5921283	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
19	大竹坑排水	1060	24.090702	120.589085	24.083775	120.58399	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
20	山寮排水	550	24.10076	120.584116	24.096767	120.585796	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
21	大竹排水	3220	24.107628	120.566772	24.082332	120.576598	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
22	舊大埔排水	1350	24.056862	120.524312	24.062921	120.536127	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
23	滴美排水	365	24.053461	120.522842	24.056762	120.523144	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
24	平和厝排水	703	24.070494	120.515837	24.072563	120.519905	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
25	白沙坑排水	2450	24.055038	120.534166	24.042591	120.547034	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
26	李仔山坑排水	815	24.036102	120.540575	24.036789	120.547801	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
27	姑娘廟坑排水	1480	24.03675	120.53576	24.034285	120.548189	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
28	花壇排水	1650	24.060331	120.520685	24.046636	120.519908	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
29	埤底排水	632	24.025447	120.546561	24.024838	120.552443	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
30	三家春排水	2350	24.008584	120.548963	24.013798	120.570474	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
31	詔安厝排水	1060	24.097525	120.507767	24.098134	120.518428	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
32	番雅溝排水	3190	24.098919	120.507919	24.088135	120.525674	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
33	和美排水	1430	24.106418	120.482106	24.114979	120.490323	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
34	頭前厝排水	1640	24.098915	120.480676	24.091607	120.492072	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
35	寓埔排水	1450	24.133479	120.440535	24.131593	120.454635	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
36	田尾排水	1420	24.137248	120.473057	24.128431	120.483132	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
37	溪底排水	962	24.181132	120.498849	24.17673	120.504691	4月6日至7月5日 (彰化和美區)	659(彰化和美區)	區排維護
38	第四放水路	3710	23.924917	120.420687	23.895777	120.435000	4月6日至7月5日 (二林北斗區)	612(二林北斗區)	區排維護
39	南二幹發行分線	1730	23.865148	120.364504	23.880128	120.369606	4月6日至7月5日 (二林北斗區)	612(二林北斗區)	區排維護
40	柳仔溝排水	3090	23.960418	120.425919	23.941793	120.446971	4月6日至7月5日 (二林北斗區)	612(二林北斗區)	區排維護
41	巷子溝排水	2250	23.864669	120.408134	23.851544	120.423381	4月6日至7月5日 (二林北斗區)	612(二林北斗區)	區排維護
42	田頭排水	3890	23.851549	120.423384	23.834524	120.449796	4月6日至7月5日 (二林北斗區)	612(二林北斗區)	區排維護
43	草湖排水	2880	23.985119	120.371787	23.962084	120.377258	4月6日至7月5日 (二林北斗區)	612(二林北斗區)	區排維護
44	大城排水	1270	23.87297	120.323216	23.862107	120.319389	4月6日至7月5日 (二林北斗區)	612(二林北斗區)	區排維護
45	下海墘排水-1	1930	23.84279	120.273746	23.83526	120.290432	4月6日至7月5日 (二林北斗區)	612(二林北斗區)	區排維護
46	下海墘排水-2	330	23.847296	120.272284	23.845853	120.274741	4月6日至7月5日 (二林北斗區)	612(二林北斗區)	區排維護
47	溪州大排	3270	23.838002	120.462785	23.839017	120.494503	4月6日至7月5日 (二林北斗區)	612(二林北斗區)	區排維護
48	舊濁水溪	2350	23.837615	120.548741	23.820869	120.561847	4月6日至7月5日 (二林北斗區)	612(二林北斗區)	區排維護
49	內三排水	830	23.821973	120.582188	23.823819	120.590266	4月6日至7月5日 (二林北斗區)	612(二林北斗區)	區排維護
50	海豐崙排水	1450	23.91493	120.49777	23.915507	120.510887	4月6日至7月5日 (二林北斗區)	612(二林北斗區)	區排維護
51	打簾排水	1610	23.914808	120.516874	23.910089	120.528868	4月6日至7月5日 (二林北斗區)	612(二林北斗區)	區排維護

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
52	濁水排水	850	23.810591	120.670701	23.813676	120.675084	4月6日至7月4日 (員林田中區)	588(員林田中區)	區排維護
53	舊社排水	1200	23.910265	120.589715	23.899558	120.590982	4月6日至7月4日 (員林田中區)	588(員林田中區)	區排維護
54	許厝寮排水	2980	23.914906	120.594616	23.901038	120.607233	4月6日至7月4日 (員林田中區)	588(員林田中區)	區排維護
55	清水岩排水	1900	23.896442	120.593284	23.889032	120.609501	4月6日至7月4日 (員林田中區)	588(員林田中區)	區排維護
56	卓乃潭排水	4900	23.910262	120.589646	23.872752	120.5848	4月6日至7月4日 (員林田中區)	588(員林田中區)	區排維護
57	田中大排	5400	23.883779	120.543396	23.863729	120.583901	4月6日至7月4日 (員林田中區)	588(員林田中區)	區排維護
58	內三排水	1000	23.823862	120.590261	23.82606	120.600358	4月6日至7月4日 (員林田中區)	588(員林田中區)	區排維護
59	下水埔排水	2200	23.836681	120.554273	23.849059	120.570699	4月6日至7月4日 (員林田中區)	588(員林田中區)	區排維護
60	中圳排水	2200	23.864604	120.555988	23.851266	120.572142	4月6日至7月4日 (員林田中區)	588(員林田中區)	區排維護
61	新東山排水-A段	1530	23.970281	120.585443	23.975459	120.596936	4月6日至7月4日 (員林田中區)	588(員林田中區)	區排維護
62	新東山排水-B段	1400	23.972017	120.592987	23.963626	120.598996	4月6日至7月4日 (員林田中區)	588(員林田中區)	區排維護
63	舊東山排水	1800	23.978196	120.574737	23.978565	120.590272	4月6日至7月4日 (員林田中區)	588(員林田中區)	區排維護
64	板本排水	2220	24.007777	120.525403	23.994058	120.538617	4月6日至7月4日 (員林田中區)	588(員林田中區)	區排維護
65	大新排水	1240	23.864673	120.555774	23.860636	120.565738	1月10日至1月19日 (員林田中區-第1派)	27.99	搶修險開口
66	涌底二排	900	23.919199	120.565651	23.920139	120.574408	3月1日至3月23日 (員林田中區-第2派)	9.43	搶修險開口
67	石頭公排水	720	23.91203	120.599134	23.912567	120.60600	3月1日至3月23日 (員林田中區-第2派)	12	搶修險開口
68	柴頭井排水	600	23.933597	120.596162	23.93545	120.6014	3月1日至3月23日 (員林田中區-第2派)	12.2	搶修險開口

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
69	振興排水	1200	23.954774	120.590293	23.9536	120.601769	3月1日至3月23日 (員林田中區-第2派)	19.4	搶修險開口
70	大樹坑排水	620	23.980868	120.590637	23.978379	120.592235	4月1日至4月17日 (員林田中區-第3派)	7.9	搶修險開口
71	南風寮坑排水	230	24.004939	120.573698	24.005782	120.575737	4月1日至4月17日 (員林田中區-第3派)	3.3	搶修險開口
72	竹子坑排水	120	23.989356	120.584959	23.989688	120.586007	4月1日至4月17日 (員林田中區-第3派)	2.1	搶修險開口
73	炭坑排水	160	23.998773	120.577089	23.999403	120.578427	4月1日至4月17日 (員林田中區-第3派)	3.6	搶修險開口
74	砂龍坑排水	90	23.990854	120.583591	23.991043	120.58445	4月1日至4月17日 (員林田中區-第3派)	1.9	搶修險開口
75	五里坑排水	260	23.99386	120.57971	23.995473	120.581474	4月1日至4月17日 (員林田中區-第3派)	3.5	搶修險開口
76	佳柔坑排水	480	23.984691	120.586631	23.983319	120.589393	4月1日至4月17日 (員林田中區-第3派)	6.6	搶修險開口
77	鎮興排水	2000	23.959691	120.587741	23.957158	120.602528	4月1日至4月17日 (員林田中區-第3派)	19.8	搶修險開口
78	加錫排水	護岸修復1處	24.004808	120.526091	24.004808	120.526091	4月1日至4月17日 (員林田中區-第3派)	17.8	搶修險開口
79	石筍排水	護欄改善90公尺	23.942967	120.592186	23.942967	120.592186	4月10日至5月1日 (員林田中區-第4派)	25.3	搶修險開口
80	大村排水	2780	24.006056	120.542929	23.996266	120.547495	4月10日至5月1日 (員林田中區-第4派)	15.9	搶修險開口
81	大饒排水	280	23.944295	120.580339	23.942808	120.581789	4月10日至5月1日 (員林田中區-第4派)	6.8	搶修險開口
82	新東山排水	330	23.972975	120.596064	23.973038	120.598657	4月10日至5月1日 (員林田中區-第4派)	4.2	搶修險開口
83	柴坑排水	610	23.967605	120.598362	23.969614	120.600467	4月10日至5月1日 (員林田中區-第4派)	8.8	搶修險開口
84	南投坑排水	240	23.894488	120.608464	23.893635	120.610284	4月10日至5月1日 (員林田中區-第4派)	4	搶修險開口
85	番仔坑排水	290	23.894526	120.607485	23.895167	120.610263	4月10日至5月1日 (員林田中區-第4派)	5.4	搶修險開口

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
86	太平坑排水	1380	23.883142	120.594262	23.88002	120.606035	4月10日至5月1日 (員林田中區-第4派)	24.1	搶修險開口
87	大村排水	護欄排放12座	24.011104	120.542424	24.011104	120.542424	5月2日至5月31日 (員林田中區-第5派)	2.65	搶修險開口
88	田中央排水	960	23.944345	120.562483	23.937933	120.564936	5月2日至5月31日 (員林田中區-第5派)	17.3	搶修險開口
89	鎮興排水	護岸裂縫粉刷1處	23.960234	120.598201	23.960234	120.598201	5月2日至5月31日 (員林田中區-第5派)	0.45	搶修險開口
90	番社排水	1500	23.996354	120.516048	23.987224	120.518034	5月2日至5月31日 (員林田中區-第5派)	20.88	搶修險開口
91	卓乃潭排水	330	23.870998	120.586447	23.868118	120.587439	5月2日至5月31日 (員林田中區-第5派)	3.73	搶修險開口
92	卓乃潭排水支線	480	23.878211	120.577237	23.881841	120.580005	5月2日至5月31日 (員林田中區-第5派)	14.02	搶修險開口
93	海豐崙排水	1200	23.915551	120.510251	23.915463	120.521602	5月2日至5月31日 (員林田中區-第5派)	20.04	搶修險開口
94	太平坑二排截流溝	640	23.882358	120.596945	23.87711	120.597133	6月21日至7月20日 (員林田中區-第6派)	13	搶修險開口
95	滴雅排水	1600	23.930419	120.594434	23.922647	120.602116	6月21日至7月20日 (員林田中區-第6派)	25.49	搶修險開口
96	石頭公排水	護欄修復75公尺	23.91253	120.605492	23.91253	120.605492	6月21日至7月20日 (員林田中區-第6派)	11.94	搶修險開口
97	睦宜排水	1100	23.880584	120.55765	23.87669	120.566137	6月21日至7月20日 (員林田中區-第6派)	23.2	搶修險開口
98	石筍排水	護欄排放9座	23.947563	120.591274	23.947563	120.591274	6月21日至7月20日 (員林田中區-第6派)	1.98	搶修險開口
99	東溝排水	2780	23.931898	120.545117	23.917346	120.561262	7月10日至8月7日 (員林田中區-第7派)	49.05	搶修險開口
100	滴港西排水	2700	23.918019	120.548192	23.895272	120.5483	7月10日至8月7日 (員林田中區-第7派)	36.1	搶修險開口
101	龍潭排水	665	23.876627	120.575626	23.870672	120.576854	7月10日至8月7日 (員林田中區-第7派)	13.5	搶修險開口
102	田中排水	100	23.860302	120.588226	23.859777	120.588996	7月10日至8月7日 (員林田中區-第7派)	2.73	搶修險開口

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
103	石筍排水	護欄排放12座	23.95428	120.589239	23.95428	120.589239	7月10日至8月7日 (員林田中區-第7派)	2.64	搶修險開口
104	崙子排水	2370	23.942115	120.561169	23.929455	120.571255	8月11日至9月9日 (員林田中區-第8派)	23.1	搶修險開口
105	石頭公排水	720	23.911988	120.599099	23.912637	120.606039	8月11日至9月9日 (員林田中區-第8派)	12	搶修險開口
106	柴頭井排水	600	23.933233	120.594746	23.935546	120.602359	8月11日至9月9日 (員林田中區-第8派)	11.67	搶修險開口
107	犁頭厝排水	護岸修補3處	23.986791	120.586118	23.986791	120.586118	8月11日至9月9日 (員林田中區-第8派)	2.83	搶修險開口
108	過溝排水	道路修復4處	24.003278	120.550597	24.006386	120.547219	8月11日至9月9日 (員林田中區-第8派)	5.13	搶修險開口
109	石筍排水 (萬崙橋下游)	1030	23.952995	120.589837	23.949109	120.590768	9月5日至10月4日 (員林田中區-第9派)	22.5	搶修險開口
110	石筍排水	版橋拆除1座	23.947563	120.591274	23.947563	120.591274	9月5日至10月4日 (員林田中區-第9派)	3.1	搶修險開口
111	芋仔坑排水	110	23.891784	120.608939	23.891571	120.610003	9月5日至10月4日 (員林田中區-第9派)	2.9	搶修險開口
112	清水岩排水	1900	23.896377	120.593391	23.88904	120.609455	9月5日至10月4日 (員林田中區-第9派)	39.1	搶修險開口
113	太平坑排水	1400	23.883169	120.594255	23.880002	120.606082	9月5日至10月4日 (員林田中區-第9派)	22.5	搶修險開口
114	滷港西排水	300	23.920936	120.549352	23.918511	120.548302	9月5日至10月4日 (員林田中區-第9派)	9	搶修險開口
115	過溝排水	路面修復(長10m寬 2.8m高0.5m)	24.005468	120.549825	24.005468	120.549825	9月5日至10月4日 (員林田中區-第9派)	7.88	搶修險開口
116	滷雅排水	路面修復2處	23.922645	120.601624	23.922645	120.601624	9月26日至10月25日 (員林田中區-第10派)	3.45	搶修險開口
117	石筍排水	路面修復1處	24.005436	120.553398	24.005436	120.553398	9月26日至10月25日 (員林田中區-第10派)	2.9	搶修險開口
118	瓦瑤排水	750	24.0042518	120.4815369	24.0016098	120.483795	9月26日至10月25日 (員林田中區-第10派)	12.37	搶修險開口
119	埔心排水	550	23.961338	120.529477	23.959077	120.533325	9月26日至10月25日 (員林田中區-第10派)	7.5	搶修險開口

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
120	東溝排水	780	23.937832	120.541776	23.931903	120.544962	9月26日至10月25日 (員林田中區-第10派)	15.1	搶修險開口
121	東溝排水	2170	23.96356	120.523868	23.949277	120.529962	9月26日至10月25日 (員林田中區-第10派)	43.7	搶修險開口
122	石牌坑排水	600	24.060764	120.624313	24.059251	120.618272	2月20日至3月25日 (彰化和美區-第1派)	29	搶修險開口
123	崙雅排水	120	24.035993	120.520625	24.035449	120.52197	2月20日至3月25日 (彰化和美區-第1派)	2	搶修險開口
124	頭前厝排水	增設2塊護欄塊	24.092336	120.505976	24.092336	120.505976	2月20日至3月25日 (彰化和美區-第1派)	3	搶修險開口
125	六股排水	護岸掏空修補	24.157585	120.488683	24.157585	120.488683	2月20日至3月25日 (彰化和美區-第1派)	2.5	搶修險開口
126	六股排水	20	24.164885	120.48996	24.164885	120.48996	2月20日至3月25日 (彰化和美區-第1派)	2.5	搶修險開口
127	番雅溝排水	欄杆損壞修復	24.118558	120.45976	24.118558	120.45976	2月20日至3月25日 (彰化和美區-第1派)	2.5	搶修險開口
128	溫仔排水	堆積雜草清疏	24.121046	120.457875	24.121046	120.457875	2月20日至3月25日 (彰化和美區-第1派)	3.5	搶修險開口
129	七分溝排水	1605	24.140797	120.44551	24.134181	120.459718	4月18日至5月17日 (彰化和美區-第2派)	24	搶修險開口
130	花壇排水	250	24.021246	120.54719	24.021169	120.549612	4月18日至5月17日 (彰化和美區-第2派)	2.5	搶修險開口
131	大埔截水溝排水	3300	24.056646	120.523674	24.069358	120.548411	4月18日至5月17日 (彰化和美區-第2派)	99.5	搶修險開口
132	月眉排水	3650	24.146886 3	120.484173	24.136123	120.505017	4月18日至5月17日 (彰化和美區-第2派)	36	搶修險開口
133	頂庄排水	1300	24.146929	120.451155	24.143745	120.464791	6月29日至8月17日 (彰化和美區-第3派)	8	搶修險開口
134	南郭坑溪排水	河道清淤450立方 渠道順平	24.074732	120.556294	24.072037	120.547543	6月29日至8月17日 (彰化和美區-第3派)	27	搶修險開口
135	寮仔地溝排水	400	24.165189	120.467865	24.163105	120.47121	6月29日至8月17日 (彰化和美區-第3派)	7.3	搶修險開口
136	什股排水	300	24.16101	120.464257	24.158668	120.466389	6月29日至8月17日 (彰化和美區-第3派)	8	搶修險開口

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
137	溪口厝排水	140	24.145737	120.469986	24.146199	120.470979	6月29日至8月17日 (彰化和美區-第3派)	3.7	搶修險開口
138	頭前厝排水	300	24.092537	120.505138	24.090819	120.504059	6月29日至8月17日 (彰化和美區-第3派)	3.4	搶修險開口
139	花壇排水	940	24.029199	120.538729	24.021304	120.541797	7月18日至8月16日 (彰化和美區-第4派)	8.2	搶修險開口
140	管草溝排水	1100	24.172765	120.482219	24.173136	120.487382	7月18日至8月16日 (彰化和美區-第4派)	17.1	搶修險開口
141	竹圍子排水	400	24.104946	120.502819	24.10856	120.503854	7月18日至8月16日 (彰化和美區-第4派)	9.3	搶修險開口
142	貓羅坑排水	70	24.014263	120.63356	24.013848	120.633736	7月18日至8月16日 (彰化和美區-第4派)	8	搶修險開口
143	羅厝排水	1800	23.949603	120.519175	23.934963	120.515621	10月1日至10月30日 (彰化和美區-第5派)	25.3	搶修險開口
144	新東山排水	1500	23.970396	120.585163	23.975421	120.596861	10月1日至10月30日 (彰化和美區-第5派)	32.1	搶修險開口
145	許厝寮排水	2980	23.914935	120.594542	23.901089	120.607431	10月1日至10月30日 (彰化和美區-第5派)	51.2	搶修險開口
146	過溝排水 (慶安橋段)	護欄改善30座	23.998106	120.555151	23.998106	120.555151	10月1日至10月30日 (彰化和美區-第5派)	5.7	搶修險開口
147	過溝排水 (明潭橋段)		23.993375	120.556257	23.993375	120.556257	10月1日至10月30日 (彰化和美區-第5派)		搶修險開口
148	大村排水	120	23.992652	120.549992	23.991797	120.550204	10月13日至12月1日 (彰化和美區-第6派)	10	搶修險開口
149	埔鹽排水	400	23.991012	120.460475	23.988911	120.461074	10月13日至12月1日 (彰化和美區-第6派)	14.7	搶修險開口
150	北勢尾排水	300	23.964194	120.451962	23.962196	120.453655	10月13日至12月1日 (彰化和美區-第6派)	7	搶修險開口
151	溪湖排水	670	23.955298	120.450401	23.954441	120.456789	10月13日至12月1日 (彰化和美區-第6派)	15.8	搶修險開口
152	埔鹽排水	1260	24.008297	120.433026	24.003399	120.443792	10月13日至12月1日 (彰化和美區-第6派)	20.8	搶修險開口
153	元興排水	340	24.036249	120.408194	24.036664	120.403152	10月13日至12月1日 (彰化和美區-第6派)	10.2	搶修險開口

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
154	舊濁水溪	100	23.873582	120.50475	23.87262	120.505702	10月13日至12月1日 (彰化和美區-第6派)	4.6	搶修險開口
155	二林溪	3800	23.93417	120.32317	23.927493	120.352326	10月13日至12月1日 (彰化和美區-第6派)	71.9	搶修險開口
156	永興海堤	1100	23.93775	120.3091	23.935982	120.319808	10月13日至12月1日 (彰化和美區-第6派)	10.6	搶修險開口
157	二林溪	2300	23.921311	120.355952	23.902371	120.353365	10月13日至12月1日 (彰化和美區-第6派)	18.9	搶修險開口
158	南郭坑溪	231	24.074812	120.555458	24.07496	120.553035	10月21日至10月23日 (彰化和美區-第7派)	7.9	搶修險開口
159	田尾排水	110	24.130298	120.479924	24.129782	120.480834	11月30日至12月29日 (彰化和美區-第8派)	38	搶修險開口
160	田尾排水	1300	24.159238	120.461578	24.148335	120.465787	11月30日至12月29日 (彰化和美區-第8派)		搶修險開口
161	花壇排水支線	540	24.033698	120.538374	24.029246	120.538769	11月30日至12月29日 (彰化和美區-第8派)	11.3	搶修險開口
162	東溝排水	300	23.968394	120.511171	23.966883	120.513613	11月30日至12月29日 (彰化和美區-第8派)	2.7	搶修險開口
163	陳厝厝排水	200	23.95053	120.55035	23.948629	120.550904	11月30日至12月29日 (彰化和美區-第8派)	9.7	搶修險開口
164	埔鹽排水	1800	23.975854	120.480232	23.972206	120.496904	11月30日至12月29日 (彰化和美區-第8派)	10.8	搶修險開口
165	東溝排水	橋頭樹木修剪及遮蔽視線雜樹清除1處	23.970443	120.510558	23.970443	120.510558	11月30日至12月29日 (彰化和美區-第8派)	10.4	搶修險開口
166	埔鹽排水、溝皂排水及員林大排	樹木修剪及雜樹清除	23.983362	120.473552	23.983362	120.473552	11月30日至12月29日 (彰化和美區-第8派)	6.4	搶修險開口
167	埔鹽排水、溝皂排水及員林大排	樹木修剪及雜樹清除	23.947901	120.559655	23.947901	120.559655	11月30日至12月29日(彰化和美區-第8派)		搶修險開口
168	埔鹽排水、溝皂排水及員林大排	樹木修剪及雜樹清除	23.948687	120.557762	23.948687	120.557762	11月30日至12月29日 (彰化和美區-第8派)		搶修險開口
169	永興海埔地	雜草叢生清除650公尺	23.9658	120.32191	23.96667	120.32831	11月30日至12月29日 (彰化和美區-第8派)	8.8	搶修險開口
170	田中排水	樹木倒塌清除	23.871321	120.573397	23.871321	120.573397	11月30日至12月29日 (彰化和美區-第8派)		搶修險開口

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
171	石筍排水	樹木倒塌清除	24.060129	120.49597	24.060129	120.49597	11月30日至12月29日 (彰化和美區-第8派)	24.4	搶修險開口
172	萬興排水	樹木倒塌清除	23.993959	120.379394	23.993959	120.379394	11月30日至12月29日 (彰化和美區-第8派)		搶修險開口
173	舊濁水溪	樹木倒塌清除	23.915521	120.474077	23.915521	120.474077	11月30日至12月29日 (彰化和美區-第8派)		搶修險開口
174	舊濁水溪	樹木倒塌清除	23.88029	120.501333	23.88029	120.501333	11月30日至12月29日 (彰化和美區-第8派)		搶修險開口
175	溪湖埔鹽排水	樹木倒塌清除	23.995134	120.42121	23.995134	120.42121	11月30日至12月29日 (彰化和美區-第8派)		搶修險開口
176	溪湖埔鹽排水	樹木倒塌清除	23.997778	120.41273	23.997778	120.41273	11月30日至12月29日 (彰化和美區-第8派)		搶修險開口
177	圳寮排水	1790	23.865845	120.510563	23.858126	120.523344	1月13日至2月6日 (二林北斗區-第1派)	25.8	搶修險開口
178	舊眉排水 (中山路下游段)	465	23.862965	120.501193	23.860896	120.50608	1月13日至2月6日 (二林北斗區-第1派)	6.2	搶修險開口
179	東州排水	390	23.85203	120.505418	23.849636	120.507961	1月13日至2月6日 (二林北斗區-第1派)	4.5	搶修險開口
180	漏瑤排水 (復豐里段)	1000	23.88813	120.421025	23.886781	120.428007	1月13日至2月6日 (二林北斗區-第1派)	14.8	搶修險開口
181	舊二林溪排水	1400	23.898248	120.372315	23.88735	120.374153	3月10日至4月7日 (二林北斗區-第2派)	27.5	搶修險開口
182	溝頭排水 (外竹里段)	1510	23.870849	120.380106	23.869908	120.394883	3月10日至4月7日 (二林北斗區-第2派)	20.3	搶修險開口
183	管仕厝排水	370	23.84627	120.350845	23.844213	120.352385	3月10日至4月7日 (二林北斗區-第2派)	3.8	搶修險開口
184	斗六甲排水	1090	23.858302	120.458064	23.862359	120.450672	3月10日至4月7日 (二林北斗區-第2派)	15.6	搶修險開口
185	五號排水	780	23.88178	120.498083	23.886259	120.492642	3月10日至4月7日 (二林北斗區-第2派)	17.8	搶修險開口
186	八洲排水	護岸損壞搶修	24.004251	120.389752	24.004251	120.389752	4月28日至5月17日 (二林北斗區-第3派)	0.25	搶修險開口
187	庄內排水	基腳掏空搶修	23.862364	120.441837	23.862364	120.441837	4月28日至5月17日 (二林北斗區-第3派)	1.2	搶修險開口

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
188	巷子溝排水	護岸損壞搶修	23.862734	120.409119	23.862734	120.409119	4月28日至5月17日 (二林北斗區-第3派)	0.25	搶修險開口
189	溝頭排水	護岸損壞搶修	23.869866	120.390262	23.869866	120.390262	4月28日至5月17日 (二林北斗區-第3派)	0.45	搶修險開口
190	中西排水	護岸損壞搶修	23.878397	120.343686	23.878397	120.343686	4月28日至5月17日 (二林北斗區-第3派)	0.45	搶修險開口
191	新街排水	護欄損壞搶修	23.900761	120.306143	23.900761	120.306143	4月28日至5月17日 (二林北斗區-第3派)	2.3	搶修險開口
192	芳苑二排	護岸損壞搶修	23.924385	120.315436	23.924385	120.315436	4月28日至5月17日 (二林北斗區-第3派)	0.45	搶修險開口
193	舊趙甲排水	道路損壞搶修	23.929676	120.373181	23.929676	120.373181	4月28日至5月17日 (二林北斗區-第3派)	1	搶修險開口
194	潮洋二排	護岸損壞搶修	23.824967	120.495671	23.824967	120.495671	4月28日至5月17日 (二林北斗區-第3派)	1.2	搶修險開口
195	東州排水	護欄安全防護搶修	23.858429	120.503834	23.858429	120.503834	4月28日至5月17日 (二林北斗區-第3派)	0.5	搶修險開口
196	清水溪排水	護欄安全防護搶修	23.864621	120.555637	23.864621	120.555637	4月28日至5月17日 (二林北斗區-第3派)	1.5	搶修險開口
197	內三排水	護岸掏空搶修	23.821427	120.579839	23.821427	120.579839	4月28日至5月17日 (二林北斗區-第3派)	2.1	搶修險開口
198	移民排水	1960	23.863859	120.513437	23.85046	120.525906	5月12日至6月9日 (二林北斗區-第4派)	29.7	搶修險開口
199	圳寮排水 (七星里段)	790	23.858087	120.523398	23.853123	120.529153	5月12日至6月9日 (二林北斗區-第4派)	10.2	搶修險開口
200	柳子溝排水 (振興里段)	1130	23.961718	120.417141	23.960342	120.426001	5月12日至6月9日 (二林北斗區-第4派)	18.6	搶修險開口
201	頂庄排水	1250	23.853544	120.276242	23.850289	120.287558	5月12日至6月9日 (二林北斗區-第4派)	14.3	搶修險開口
202	萬興排水 (滯洪池段)	740	23.926133	120.422909	23.920489	120.425719	5月12日至6月9日 (二林北斗區-第4派)	26.2	搶修險開口
203	犁頭厝排水 (興華、東興里段)	3700	23.895228	120.377084	23.886231	120.403315	6月25日至7月24日 (二林北斗區-第5派)	51.5	搶修險開口
204	庄內排水	1530	23.875753	120.439186	23.862835	120.441656	6月25日至7月24日 (二林北斗區-第5派)	24.4	搶修險開口

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
205	源成排水(復豐里段)	1300					6月25日至7月24日 (二林北斗區-第5派)	27.3	搶修險開口
205	睦宜排水	1410	23.88293	120.54493	23.880613	120.557751	6月25日至7月24日 (二林北斗區-第5派)	19.2	搶修險開口
206	草湖排水 (草湖村段)	1690	23.95818	120.377549	23.943107	120.37517	7月25日至8月18日 (二林北斗區-第6派)	30.5	搶修險開口
207	八洲排水	1270	24.007444	120.374871	24.001537	120.38406	7月25日至8月18日 (二林北斗區-第6派)	19.2	搶修險開口
208	新寶排水	840	23.97499	120.352093	23.97182	120.359813	7月25日至8月18日 (二林北斗區-第6派)	7.6	搶修險開口
209	後厝排水	1530	23.912953	120.380234	23.904287	120.388072	7月25日至8月18日 (二林北斗區-第6派)	23.1	搶修險開口
210	漏瑤排水 (東華里段)	580	23.887213	120.432166	23.885259	120.436609	7月25日至8月18日 (二林北斗區-第6派)	6.6	搶修險開口
211	外五間寮排水	320	23.884192	120.29659	23.881907	120.297951	7月25日至8月18日 (二林北斗區-第6派)	4.5	搶修險開口
212	潮洋一排	3570	23.821874	120.485445	23.815631	120.519173	8月16日至9月19日 (二林北斗區-第7派)	45.2	搶修險開口
213	潮洋二排	2930	23.823959	120.491397	23.821262	120.519317	8月16日至9月19日 (二林北斗區-第7派)	34.6	搶修險開口
214	萬興排水	930	23.899233	120.462877	23.890995	120.464767	8月16日至9月19日 (二林北斗區-第7派)	10.3	搶修險開口
215	萬興排水	880	23.907834	120.44618	23.905105	120.454444	8月16日至9月19日 (二林北斗區-第7派)	8.5	搶修險開口
216	移民排水	230	23.870574	120.50797	23.868659	120.509031	8月16日至9月19日 (二林北斗區-第7派)	5.3	搶修險開口
217	內三排水	1200	23.818403	120.564804	23.820572	120.576248	8月16日至9月19日 (二林北斗區-第7派)	13.7	搶修險開口
218	舊厝排水	370	23.85561	120.514069	23.853206	120.516106	8月16日至9月19日 (二林北斗區-第7派)	5.5	搶修險開口
219	萬興滯洪池	水面布袋蓮清除	23.915554	120.424141	23.915554	120.424141	8月25日至9月13日 (二林北斗區-第8派)	22.3	搶修險開口
220	永興海堤	邊坡及路側雜草清除	23.967059	120.330014	23.966643	120.339812	8月25日至9月13日 (二林北斗區-第8派)	4.8	搶修險開口

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
221	萬興排水	堤岸道路坑洞搶修	23.993488	120.385755	23.993488	120.385755	8月25日至9月13日 (二林北斗區-第8派)	3.5	搶修險開口
222	芳苑一排	堤岸道路坑洞搶修	23.91148	120.315784	23.91148	120.315784	8月25日至9月13日 (二林北斗區-第8派)	0.58	搶修險開口
223	源成排水	垃圾雜草清除	23.881244	120.427422	23.881244	120.427422	8月25日至9月13日 (二林北斗區-第8派)	2.8	搶修險開口
224	舊濁水溪(渠道內倒木移除	23.865529	120.526458	23.865529	120.526458	8月25日至9月13日 (二林北斗區-第8派)	2.6	搶修險開口
225	圳寮排水	雜草淤積清除	23.864347	120.51582	23.864347	120.51582	8月25日至9月13日 (二林北斗區-第8派)	4.6	搶修險開口
226	舊趙甲排水	堤岸道路坑洞搶修	23.960781	120.345886	23.960781	120.345886	8月25日至9月13日(二林 北斗區-第8派)	2.6	搶修險開口
227	芳苑二排	護岸損壞修復	23.92442	120.315483	23.92442	120.315483	8月25日至9月13日 (二林北斗區-第8派)	1.2	搶修險開口
228	芳苑一排	1180	23.912864	120.311031	23.906313	120.314872	9月27日至10月31日 (二林北斗區-第9派)	17.5	搶修險開口
229	芳苑一排	600	23.900242	120.322004	23.898473	120.327722	9月27日至10月31日 (二林北斗區-第9派)		搶修險開口
230	芳苑二排	1480	23.922636	120.316321	23.911646	120.321874	9月27日至10月31日 (二林北斗區-第9派)	23.2	搶修險開口
231	芳苑二排	500	23.908756	120.331007	23.906087	120.333103	9月27日至10月31日 (二林北斗區-第9派)		搶修險開口
232	溝頭排水	2530	23.856863	120.361172	23.865827	120.378957	9月27日至10月31日 (二林北斗區-第9派)	52.6	搶修險開口
233	崙腳寮排水	360	23.944982	120.367637	23.944043	120.371053	9月27日至10月31日 (二林北斗區-第9派)	5.7	搶修險開口
234	台西排水	330	23.84489	120.275439	23.844189	120.278725	9月27日至10月31日 (二林北斗區-第9派)	5.7	搶修險開口
235	大同排水	915	23.892872	120.339184	23.89483	120.345267	9月27日至10月31日 (二林北斗區-第9派)	8.6	搶修險開口
236	漏瑤排水	800	23.887814	120.412879	23.889483	120.420418	9月27日至10月31日 (二林北斗區-第9派)	10.2	搶修險開口
237	第四放水路	堤岸塌陷損壞修復	23.966884	120.402034	23.96899	120.402501	10月27日至11月10日 (二林北斗區-第10派)	5.3	搶修險開口

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
238	崙腳排水	紅樹林清除	23.980561	120.368081	23.980561	120.368081	10月27日至11月10日 (二林北斗區-第10派)	2.3	搶修險開口
239	後寮排水	護岸掏空填補	23.922143	120.340093	23.922143	120.340093	10月27日至11月10日 (二林北斗區-第10派)	1.5	搶修險開口
240	舊趙甲排水	堤岸道路坑洞搶修	23.933298	120.39373	23.933298	120.39373	10月27日至11月10日 (二林北斗區-第10派)	0.58	搶修險開口
241	海豐崙排水	自動閘門口雜草清除	23.920645	120.482309	23.920645	120.482309	10月27日至11月10日 (二林北斗區-第10派)	1.2	搶修險開口
242	番社排水	1260	24.007346	120.513315	23.996329	120.516018	3月17日至4月17日 (鹿港溪湖區-第2派)	28	搶修險開口
243	橋頭二排	掏空1處	24.050099	120.452206	24.050099	120.452206	3月17日至4月17日 (鹿港溪湖區-第2派)	1.8	搶修險開口
244	漢寶溪排水	300	24.009166	120.390075	24.006944	120.39067	3月17日至4月17日 (鹿港溪湖區-第2派)	5.6	搶修險開口
245	北勢尾排水	900	23.968521	120.45129	23.968521	120.45129	3月17日至4月17日 (鹿港溪湖區-第2派)	13.7	搶修險開口
246	溪湖排水	3260	23.954495	120.45681	23.945192	120.487293	3月17日至4月17日 (鹿港溪湖區-第2派)	73.1	搶修險開口
247	頭崙埔排水	820	24.097739	120.445714	24.102217	120.452189	4月11日至5月15日 (鹿港溪湖區-第3派)	33.4	搶修險開口
248	頭崙埔排水	685	24.10248	120.446636	24.102211	120.453325	4月11日至5月15日 (鹿港溪湖區-第3派)		搶修險開口
249	舊鹿港溪排水	堤岸淘空1處修補	24.09387	120.468663	24.09387	120.468663	4月11日至5月15日 (鹿港溪湖區-第3派)	8.4	搶修險開口
250	頭崙埔排水	堤岸淘空1處修補	24.09387	120.468663	24.09387	120.468663	4月11日至5月15日 (鹿港溪湖區-第3派)		搶修險開口
251	麻剪溝排水	堤岸淘空1處修補	24.060202	120.469066	24.060202	120.469066	4月11日至5月15日 (鹿港溪湖區-第3派)		搶修險開口
252	板本排水	堤岸淘空1處修補	24.016468	120.517113	24.016468	120.517113	4月11日至5月15日 (鹿港溪湖區-第3派)	1.7	搶修險開口
253	洪堀寮排水	580	24.045224	120.424629	24.04118	120.42116	4月11日至5月15日 (鹿港溪湖區-第3派)	8.6	搶修險開口
254	下寮排水	堤岸淘空1處修補	24.022091	120.409595	24.022091	120.409595	4月11日至5月15日 (鹿港溪湖區-第3派)		搶修險開口

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
255	東溝排水	260	23.940106	120.541224	23.937883	120.541752	4月11日至5月15日 (鹿港溪湖區-第3派)	3.7	搶修險開口
256	溪湖埔鹽排水	護岸修補1處	24.052912	120.413533	24.052912	120.413533	4月11日至5月15日 (鹿港溪湖區-第3派)	0.96	搶修險開口
257	二港排水	630	24.054978	120.40775	24.052912	120.413533	6月9日至7月21日 (鹿港溪湖區-第4派)	22	搶修險開口
258	中興排水	615	24.045948	120.440116	24.04349	120.445466	6月9日至7月21日 (鹿港溪湖區-第4派)	11.8	搶修險開口
259	南分圳排水	土堤護岸掏空修補25公尺	24.065527	120.431482	24.065527	120.431482	6月9日至7月21日 (鹿港溪湖區-第4派)	1.8	搶修險開口
260	舊港排水	563	24.06383	120.420638	24.059115	120.418897	6月9日至7月21日 (鹿港溪湖區-第4派)	10	搶修險開口
261	海埔厝排水	740	24.087419	120.446831	24.08252	120.447077	6月9日至7月21日 (鹿港溪湖區-第4派)	38.9	搶修險開口
262	海埔厝排水	1260	24.08992	120.435228	24.089344	120.445678	6月9日至7月21日 (鹿港溪湖區-第4派)		搶修險開口
263	海埔厝排水	護岸掏空1處修補	24.090658	120.440464	24.090658	120.440464	6月9日至7月21日 (鹿港溪湖區-第4派)		搶修險開口
264	頭崙埔排水	270	24.101066	120.457408	24.098885	120.45856	6月9日至7月21日 (鹿港溪湖區-第4派)	9	搶修險開口
265	頭崙埔排水	護岸掏空1處修補	24.090658	120.440464	24.090658	120.440464	6月9日至7月21日 (鹿港溪湖區-第4派)		搶修險開口
266	銀錠排水	150	23.958291	120.496491	23.958043	120.497674	6月9日至7月21日 (鹿港溪湖區-第4派)	1.1	搶修險開口
267	東寮排水	1190	23.976841	120.483521	23.973391	120.493307	6月9日至7月21日 (鹿港溪湖區-第4派)	16.6	搶修險開口
268	舊濁水溪排水	設置活動式護欄	24.018441	120.397586	24.018441	120.397586	9月5日至10月19日 (鹿港溪湖區-第6派)	2.3	搶修險開口
269	外中排水	2650	24.0238373	120.464626	24.015169	120.483623	9月5日至10月19日 (鹿港溪湖區-第6派)	37.6	搶修險開口
270	外中排水	護岸修補1處	24.015178	120.483633	24.015178	120.483633	9月5日至10月19日 (鹿港溪湖區-第6派)		搶修險開口
271	番社排水	760	24.00387	120.514431	23.996329	120.516018	9月5日至10月19日 (鹿港溪湖區-第6派)	15.3	搶修險開口

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
272	安東二排	護岸修補1處	24.077914	120.483924	24.077914	120.483924	9月5日至10月19日 (鹿港溪湖區-第6派)	7.6	搶修險開口
273	板本排水	設置活動式護欄	24.012199	120.5199	24.012199	120.5199	9月5日至10月19日 (鹿港溪湖區-第6派)	1.5	搶修險開口
274	茄荳林排水	330	24.014434	120.52444	24.011504	120.525219	9月5日至10月19日 (鹿港溪湖區-第6派)	4.7	搶修險開口
275	北勢尾排水	636	23.974544	120.453162	23.969036	120.45145	9月5日至10月19日 (鹿港溪湖區-第6派)	13	搶修險開口
276	竹子腳排水	1275	23.944749	120.518572	23.933109	120.511067	9月5日至10月19日 (鹿港溪湖區-第6派)	25	搶修險開口
277	南館排水	700	23.95176	120.520414	23.945961	120.522231	9月5日至10月19日 (鹿港溪湖區-第6派)		搶修險開口
278	秀厝排水	160	24.047847	120.43014	24.046517	120.430208	9月5日至10月19日 (鹿港溪湖區-第6派)	2.1	搶修險開口
279	埔鹽排水	護岸修補1處	24.024945	120.401773	24.024945	120.401773	9月5日至10月19日 (鹿港溪湖區-第6派)	1.9	搶修險開口
280	馬鳴排水	400	24.05578	120.49844	24.05589	120.50235	10月20日至11月28日 (鹿港溪湖區-第7派)	2.34	搶修險開口
281	洪崛寮排水支線	280	24.03939	120.42138	24.03783	24.03783	10月20日至11月28日 (鹿港溪湖區-第7派)	2.76	搶修險開口
282	秀水排水	210	24.0521	120.51732	24.05245	120.51531	10月20日至11月28日 (鹿港溪湖區-第7派)	2.39	搶修險開口
283	秀厝排水支線	200	24.03064	120.4289	24.03208	120.42974	10月20日至11月28日 (鹿港溪湖區-第7派)	1.8	搶修險開口
284	洪崛寮排水支線	295	24.0247	120.42524	24.02409	120.42808	10月20日至11月28日 (鹿港溪湖區-第7派)	2.41	搶修險開口
285	秀厝排水	護岸修補2處	24.03494	120.43023	24.03494	120.43023	10月20日至11月28日 (鹿港溪湖區-第7派)	2.6	搶修險開口
286	秀厝排水		24.03482	120.43023	24.03482	120.43023	10月20日至11月28日 (鹿港溪湖區-第7派)		搶修險開口
287	東寮排水	1000(A段)	23.99355	120.46022	23.99116	120.46969	10月20日至11月28日 (鹿港溪湖區-第7派)	54.11	搶修險開口
288	東寮排水	350(B段)	23.99116	120.46969	23.99047	120.47303	10月20日至11月28日 (鹿港溪湖區-第7派)		搶修險開口

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
289	東寮排水	850(C段)	23.99047	120.47303	23.98412	120.47700	10月20日至11月28日 (鹿港溪湖區-第7派)	5.11	搶修險開口
290	東寮排水	200(D段)	23.98412	120.477	23.98308	120.47836	10月20日至11月28日 (鹿港溪湖區-第7派)		搶修險開口
291	溪湖埔鹽排水	地基塌陷修補1處	23.9979	120.41233	23.9979	120.41233	10月20日至11月28日 (鹿港溪湖區-第7派)	0.84	搶修險開口
292	埔鹽排水支線	750	24.020912	120.404334	24.01506	120.40809	10月20日至11月28日 (鹿港溪湖區-第7派)	11.02	搶修險開口
293	橋頭二排	960	24.0475194	120.441081	24.051244	120.4.48625	10月20日至11月28日 (鹿港溪湖區-第7派)	11.24	搶修險開口
294	鹿港排水	880	24.058187	120.414518	24.056782	120.41836	10月20日至11月28日 (鹿港溪湖區-第7派)	7.14	搶修險開口
295	瓦瑤厝排水	665	23.956041	120.560016	23.950539	120.560455	10月20日至11月28日(鹿 港溪湖區-第7派)	16.94	搶修險開口
296	安東二排	600	24.06853	120.48171	24.06309	120.48173	10月20日至11月28日(鹿 港溪湖區-第7派)	6.36	搶修險開口
297	舊濁水溪排水幹線	福寶橋地基修復	24.042657	120.402377	24.042657	120.402377	11月15日至12月14日 (鹿港溪湖區-第8派)	3.45	搶修險開口
298	石筍排水 (華龍巷173弄)	路面破洞掏空修補	24.032378	120.514542	24.032378	120.514542	11月15日至12月14日 (鹿港溪湖區-第8派)	1.53	搶修險開口
299	石筍排水 (華龍巷174弄)	路面破洞掏空修補	24.031173	120.514628	24.031173	120.514628	11月15日至12月14日 (鹿港溪湖區-第8派)		搶修險開口
300	石筍排水 (彰鹿路70-8號)	道路掏空修補	24.04891	120.50722	24.04891	120.50722	11月15日至12月14日 (鹿港溪湖區-第8派)	0.61	搶修險開口
301	南館排水	防汛道路掏空修補	23.949443	120.522034	23.949443	120.522034	11月15日至12月14日 (鹿港溪湖區-第8派)	1.49	搶修險開口
302	東溝排水	地基流失修補	23.956455	120.53005	23.956455	120.53005	11月15日至12月14日 (鹿港溪湖區-第8派)	2.36	搶修險開口
303	同安排水	410	24.03046	120.43394	24.02723	120.43569	11月15日至12月14日 (鹿港溪湖區-第8派)	18.79	搶修險開口
304	北勢尾排水	730	23.96175	120.45623	23.96493	120.46223	11月15日至12月14日 (鹿港溪湖區-第8派)	11.15	搶修險開口
305	洪崛寮排水	520	24.02514	120.42001	24.02469	120.42516	11月15日至12月14日 (鹿港溪湖區-第8派)	9.23	搶修險開口

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
306	茄荳林排水	815	24.02803	120.51986	24.02091	120.52263	11月15日至12月14日 (鹿港溪湖區-第8派)	8.24	搶修險開口
307	番社排水	170	24.01113	120.51164	24.0094	120.51251	11月15日至12月14日 (鹿港溪湖區-第8派)	6.21	搶修險開口
308	番社排水	160	24.00936	120.51254	24.00782	120.51264	11月15日至12月14日 (鹿港溪湖區-第8派)		搶修險開口
309	番社排水	170	24.00727	120.51332	24.00574	120.514	11月15日至12月14日 (鹿港溪湖區-第8派)		搶修險開口
310	銀錠排水	100	23.95827	120.49654	23.95824	120.49738	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)	1.27	搶修險開口
311	港後排水	50	24.06522	120.44793	24.06522	120.44844	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)	3.39	搶修險開口
312	港後排水	護欄修復	24.065242	120.444364	24.065242	120.444364	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)		搶修險開口
313	漢寶溪	河道清疏1處	24.01366	120.387599	24.01366	120.387599	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)	6.52	搶修險開口
314	瓦瑤厝排水	100	23.95669	120.55748	23.85652	120.55845	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)	2.6	搶修險開口
315	犁頭厝排水支線	樹木修剪1棵	23.897781	120.367553	23.897781	120.367553	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)	3.21	搶修險開口
316	舊濁水溪排水幹線	堆置防汛太空包60包	24.040846	120.404151	24.040846	120.404151	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)	8.38	搶修險開口
317	番社排水	增設護欄80塊	24.01151	120.51046	24.01112	120.51162	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)	16.1	搶修險開口
318	舊濁水溪排水幹線	護岸修補1處	24.018441	120.397586	24.018441	120.397586	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)	3.48	搶修險開口
319	埔鹽排水支線	護欄修復130塊	24.02095	120.40439	24.01548	120.40766	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)	27.34	搶修險開口
320	加錫排水	200	24.00453	120.52639	24.00312	120.52685	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)	1.8	搶修險開口
321	板本排水	道路掏空修補1處	24.025506	120.51551	24.025506	120.51551	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)	1.03	搶修險開口
322	板本排水	排水渠道修補1處	24.011103	120.520269	24.011103	120.520269	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)	0.61	搶修險開口

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
323	石筍排水	道路掏空修補	24.019915	120.533347	24.019915	120.533347	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)	3.03	搶修險開口
324	石筍排水	道路掏空修補	24.020399	120.532723	24.020399	120.532723	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)		搶修險開口
325	石筍排水	道路掏空修補	24.02034	120.533058	24.02034	120.533058	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)		搶修險開口
326	石筍排水	道路掏空修補	24.030273	120.515059	24.030273	120.515059	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)		搶修險開口
327	石筍排水	道路掏空修補	24.034006	120.513626	24.034006	120.513626	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)		搶修險開口
328	安東一排	530	24.04011	120.49943	24.03511	120.50031	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)	4.88	搶修險開口
329	顏厝排水	道路掏空修復10處	24.085914	120.429343	24.084307	120.432838	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)	4.06	搶修險開口
330	鹿港溪排水	1000	24.0567601	120.418551	24.05418	120.42262	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)	4	搶修險開口
331	安東二排	護欄破損修復	24.065923	120.481623	24.065923	120.481623	11月29日至12月29日 (鹿港溪湖區-第9派)	0.69	搶修險開口
332	石筍排水	2568.7	23.98924	120.56724	23.97370	120.58232	6月12日至11月09日	673.5	專案清疏
333	犁頭厝排水	4416.4	24.00252	120.55780	23.98669	120.58827			
334	海尾一排	874.0	24.01586	120.35691	24.01388	120.36524	6月13日至10月10日	485.6	專案清疏
335	舊趙甲排水	741.0	23.96357	120.34627	23.95777	120.34750			
336	芳苑二排	217.0	23.92649	120.31412	23.92494	120.31532			
337	清水溪	3796.3	23.88332	120.52315	23.87069	120.54765	7月12日至12月08日	728.1	專案清疏
338	舊厝排水	1310.7	23.90338	120.48242	23.89259	120.48614			
339	寓埔排水	914.0	24.12559	120.43849	24.13369	120.43999	7月10日至12月06日	610.8	專案清疏

112年清疏區段表

編號	排水名稱	長度 (m)	起點緯度	起點經度	終點緯度	終點經度	施作時間	經費(萬)	類別
340	鹿港排水幹線	221.5	24.05823	120.40711	24.05948	120.40911	10月31日至 113年4月27日	439.2	專案清疏
341		1093.0	24.05674	120.41855	24.05617	120.42772			
342		258.8	24.05252	120.42090	24.05419	120.42269			
343	舊濁水溪	3983.1	24.05656	120.40378	24.01966	120.39809	12月4日至 113年4月30日	704.5	專案清疏